

Presseinformation zur Baumaßnahme

Entwässerung Ortsnetz Lippersdorf, 1. Bauabschnitt (von Kläranlage bis Tälertweg 1) - Verlängerung der Vollsperrung

Bei der Verlegung des Schmutzwasserkanals wurden im gesamten Baubereich unzureichende Schichtstärken von Frostschutz und Asphalt und somit variierende Tragfähigkeiten im Straßenaufbau der Landesstraße festgestellt.

Das Thüringer Landesamt für Straßenbau hat sich deshalb kurzfristig entschlossen, im Zuge der bestehenden Vollsperrung auf der gesamten Länge von 200 m eine Vergleichmäßigung und Verbesserung der Tragfähigkeit der Straße herzustellen.

Während der Auskofferungsarbeiten wurde auf 120 m ein in nicht regelgerechter Tiefe verlegtes Kabelpaket der Telekom aufgefunden, so dass von der geplanten Technologie erneut abgewichen und ein Geogitter eingebaut werden muss.

Die Dauer der Vollsperrung wird sich deshalb bis zum Ende der Thüringer Herbstferien am 19.10.2025 verlängern. Wir bitten Anwohner und Verkehrsteilnehmer um ihr Verständnis.

Hermisdorf, den 23.09.2025

ZWA „Thüringer Holzland“